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Zatacznik Nr 2a do SIWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: ZP.271.8.2020)
Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r.w Komaréwce Podlaskiej pomiedzy:
Gming Komardowka Podlaska z siedzibg przy ul. Krétka 7,21-311 Komaréwka Podlaska
wojewodztwo: lubelskie, powiat: radzynski
NIP:538-185-02-34, REGON:030237575
zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,
ktorag reprezentuje:
Pan Ireneusz Demianiuk - W6jt Gminy Komaréwka Podlaska
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Malgorzaty Patkowskiej
a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
spotka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisaé¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),
ul. .......... ) eeereeeene e (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sgdowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ................ ,
REGON . , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ......, prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,....” z siedzibg
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , Zzwang/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dziatajaca/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowys3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujace;j tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych
(t.j-Dz.U.z 2019 ., poz. 1843 z p6Zn. zm.).

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Wykonawca o$wiadcza, Ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23)iart. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, zamoéwienie realizowane w ramach projektu
pn.: ,Efektywne wykorzystania dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarowka
Podlaska” wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa
kulturowego i naturalnego Dzialania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne -
projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.07.01.00-1Z.00-06-001/19
Umowa o dofinasowanie nr: RPLU.07.01.00-06-0046/19-00

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne

pn. ,Przebudowa, remont budynku bylej organistowki wraz z wykonaniem

instalacji gazowej”.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdblnosci:

— wykonanie rob6t rozbiorkowych i demontazowych;

— wymiane stolarki okiennej;

— wykonanie prac dekarskich;

— wykonanie robét wewnetrznych w tym: stolarki drzwiowej, tynkéow, podtég i
posadzek, prac murarskich i malarskich;

— wykonanie robdét zewnetrznych w tym: uzupeininie brakujacych elementow
Scian, wykonanie schodéw wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych, remont i
konserwacja ceglanych $cian zewnetrznych;

— wykonanie opaski wokét budynku;

— wykonanie zagospodarowania dziatki;

— wykonanie instalacji CO, wodociggowej , kanalizacyjnej, wentylacyjnej;

— wykonanie instalacji elektryczne;

— budowa zewnetrznej doziemnej instalacji gazowej wraz ze zbiornikiem na gaz

plynny.

Dane powierzchniowe budynku:

Powierzchnia zabudowy: 258,00 m2

Powierzchnia uzytkowa: 201,57 m2
Kubatura: 1861,50 m3
Wysoko$¢ budynku 8,15m

Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robdt budowlanych okresla:
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1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. Zumowy.

W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy projektem budowlanym i przedmiarami robot,

wigzace s zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) STWIOR,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robot zataczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca

zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci rob6t z dokumentacjg

projektowag. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczattowg w

przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robét w

jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty

dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w

przedmiarze robot lub we wzorze tabeli elementdéw rozliczeniowych robdt

koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie

zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie

umowne;j.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowg W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne

z dokumentacja projektowa i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu

budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca

o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem

podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz

obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczna, zawarta z

Zamawiajagcym  umowg, uzgodnieniami z  Zamawiajacym  dokonanymi

w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu

o dokumentacje projektowa, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie

zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest

udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu dodatkowe

roboty budowlane réwnolegle z zam6éwieniem objetym niniejsza umowaq - jezeli

zajdzie taka potrzeba.

§2
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Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienie w terminie do dnia 30
wrzesnia 2021 r.
Za dat konania przez Wykonawce zobowigzania nikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie zgloszenie przez Wykonawce zakornczenia wykonania robot

budowlanych z zastrzezeniem zapiséw § 7 ust. 3 umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.
Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwiazany uwagami i zastrzezeniami

Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez
wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym,
ze obowigzujagcym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3.
Harmonogram powinien obejmowa¢ wskazanie zakresu rzeczowego
i finansowego planowanych do wykonania robot.

W  przypadkach uzasadnionych zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
harmonogramu na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub
pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozy kosztorys pomocniczy
wskazujacy sposdb kalkulacji ceny ryczattowe;j.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
WYNagrodzenie W KWOCIE: .......cuiiiiieiieiei e e s s e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ..ccouuerieiriier et e e zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ... zt

(stownie: SRR &
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
ktére nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robét objetych

projektem i obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem umowy. W
ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z

Zal. Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy Strona 4 z 4-2|




Fundusze : . : i j
Europejskie g(z:sc'fgospollta @~ lubelskie - ?f:::&?:ﬁ?:
Prograen Regionalry - «\""c:‘,' & joae Rozwoju Reganainego

Projekt pn.: , Efektywne wykorzystania dziedzictwa kulturowego w Gminie Komaréwka Podlaska”
wspotfinansowany jest ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

nalezyta staranno$ciag wszelkich robot budowlanych ujetych w projekcie
iczynno$ci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy
wynikajgcego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywan innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Podstawa do okres$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter
pomocniczy jak to opisano w §1 ust. 4 niniejszej umowy

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w
ust. 1.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy
udziale Inspektora nadzoru,

3) wskazanie punktow lub mozliwosci poboru mediéw dla potrzeb budowy i
zaplecza,

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoOwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zaméwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot
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budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzori przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robdt
zanikajacych,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia w sposoéb odmienny od umoéwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

10) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzZniejszym
niz termin odbioru konicowego wykonanych robot,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementdéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatdw i wurzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i oséb trzecich,

16) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatléw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub Zarzadzajgcym Projektem
i/lub Projektantem.

18) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru co do ich jakosci.

19) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamoéwienia,

21) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

22) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego w tym w szczegdlnosci
dokumentéw okreslonych w art. 57 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
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budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). niezbednych do dokonania
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakoniczeniu budowy,

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

24) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznos$cia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

25) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

26) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

27) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych

28) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz inspektora Nadzoru,
Wykonawca jest wytworca odpadodw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robét, wymagajace wywozu, ktorego dokona Wykonawca, nienadajace sie

do ponownego wykorzystania, pochodzace z robo6t rozbiérkowych, beda w

posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajgcego.

Wytworzone podczas prac rozbidérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania

materiatéw z odzysku.
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Wykonawca jest zobowigzany wspoéipracowa¢ w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposOb nienarazajacy
uzytkownikéw obiektow i os6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwos$ci
wynikajgce z prowadzonych robét, powodujgce niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnoSci, z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych sSrodkéw ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie robot z Wykonawcg bedzie regulowane:

1) jedna faktura czeSciowa po wykonaniu rob6t o wartosci nieprzekraczajacej 50
% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy,

2) oraz faktura koncowa po zakonczeniu wszystkich robét na pozostata kwote
stanowiaca réznice wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 i kwoty faktur
czesSciowych.

Suma wynagrodzenia na podstawie faktur cze$ciowych i faktury konncowej nie moze

by¢ wyzsza od wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

Faktury czeSciowe wystawione beda za zakres robot rzeczywiscie wykonanych wg

wyceny wynikajacej z kosztorysu, o ktérym mowa w ust. 20.

Wykonawca wystawiajagc czeSciowa fakture ujmie w niej kwote stanowigca

odpowiednik 100% warto$ci prac potwierdzonych protokotem odbioru

czeSciowego, o ktorym mowa w § 6 umowy.

Platnos¢ faktur nastepowac bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania

przez Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentéw:

1) ptatnos¢ faktury czeSciowej odbywac sie bedzie na podstawie czeSciowego
protokotu odbioru robé6t do ktérego dotaczone zostang zestawienia wartosci
wykonanych robot zgodnie z harmonogramem o ktérym mowa w § 2 ust. 2
umowy oraz dokumenty wskazane w ust. 6.

2) ptatnos¢ faktury konicowej odbedzie sie na podstawie koncowego protokotu
odbioru robét do ktérego dotaczone zostanie zestawienie wartosci
wykonanych rob6t w ostatnim okresie rozliczeniowym zgodnie z
harmonogramem o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 umowy oraz dokumenty
wskazane w ust. 6.
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Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z oswiadczeniem
podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umow o podwykonawstwo w zakresie robdt objetych dang fakturg wykonawcy oraz
kserokopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopia dowodu
zaplaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 5 rozpoczng swoéj bieg w przypadku tgcznego

wystgpienia nastepujacych przestanek:

1) przedlozenie Zamawiajagcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane wraz z kopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i
kopig dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce - w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow za wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i
dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
objetych dang fakturag wykonawcy.

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktorych mowa w
ust. 7 powinny odpowiada¢ swoja formg i treScia oSwiadczeniom, stanowigcym
zalgczniki do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 10
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajgcemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, w stosunku do ktéorych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamo6wien publicznych
lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, Ze wszelkie nalezno$ci wobec
nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznos$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
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przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 11, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry =zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 14 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 2

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 15 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w
ust. 11 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmina Komardwka Podlaska

ul. Krétka 7,21-311 Komaréowka Podlaska

(NIP: 538-185-02-34)

1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108 ust. la ustawy
o podatku od towardéw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowiqgzany podaé na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajq, Ze warunkiem zaptaty w umdéwionym terminie za fakture
wystawionq przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb
dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym
terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek bankowy
zawarty w powyzszym Wskazanie w terminie pdZniejszym, ustalony pierwotnie termin
ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku
ujawnionego ww. Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub

wymaga dodatkowego sprawdzenia.
Kosztorys pomocniczy, o ktorym mowa w § 2 ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane

przedmiotem zamoéwienia branze) z wyszczegélnieniem zastosowanych w

kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty

posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Ceny robot w zatgczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 20, nalezy wykona¢ jako szczegétowy zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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Kosztorys stanowi integralng czeS¢ umowy i bedzie w szczegblnosci podstawa do

okreslenia stawek do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) rob6t dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi);

3) rob6t rozliczanych fakturg czeSciowa o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 23 pkt 2) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 20 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczegétowa, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdt oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie o ktébrym mowa w ust. 20,

2) ceny materialow beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktorym
mowa w ust. 20, a w przypadku ich braku, wedtug $rednich cen bez kosztéw
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robét +% Kzjw., a w
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z
faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kzj.w.

3) Ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy
0 ktorym mowa w ust. 20, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy
sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i %
Zysku j.w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena
zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie
beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk).

4) Do wyceny robdt metodg szczeg6towa nalezy stosowacé, zachowujac kolejnos¢ jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogoéle dokumentacja projektowaq

realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.

2, 3 lub 6 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych

w ktorejkolwiek czes$ci projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych w

przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie

niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktére sg objete ryzykiem
ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 25 moze nastapic jedynie

na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i

samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez

zatwierdzenia protokotu Kkoniecznos$ci przez Zamawiajagcego oraz zawarciu
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stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robdt
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokoét konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowiacej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zaméwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardoéw i parametrow technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

robot:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokot robot zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbior czesciowy dokonywany po zakonczeniu okresu rozliczeniowego
bedacego podstawa wystawienia faktury czeSciowej , o ktérej mowa w § 5 ust. 1
pkt 1 umowy,

3) odbior koncowy bedacy podstawg wystawienia faktury koncowej, o ktoérej
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie

faktyczne wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach (z zastrzezeniem, Ze dziennik budowy ztozony

ma by¢ w oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
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wymagane stosownymi przepisami, w tym dokumenty wskazane w §4 ust. 2 pkt
22),

d) Os$wiadczenie Kierownika budowy/robét o zakonczeniu robét budowlanych
oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robét i inspektora nadzoru),

f) pozostate dokumenty potwierdzajagce nalezyte wykonanie przedmiotu
zamowienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajgca zapisy znajdujagce sie we wzorze
stanowigcym zatgcznik nr 7 do umowy, do ktérej treSci Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktéore Wykonawca bedzie zobowigzany
uwzglednic,

h) instrukcje p.poz instrukcje uzytkowania obiektu, w tym instrukcje obstugi
urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp. (jesli dotyczy)

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru
Robét Budowlanych.

Zgtoszenie gotowos$ci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku zlozenia

kompletu dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego odbioru

technicznego oraz odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty

skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego odbioru technicznego oraz odbioru koncowego, w terminie 7 dni

roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmowi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty
kary umownej za kazdy dzien op6znienia w ich usunieciu w wysokosci 1000,00
zt.

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
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zamOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary
umownej za kazdy dzient op6Znienia w ich usunieciu w wysokosci 1000,00 zt.
3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy Ilub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem
wykonana zamowienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi
(nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).
W przypadku zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamodwienia po
usunieciu wad istotnych postanowienia § 6 ust. 5 i 6 oraz § 7 umowy stosuje
sie odpowiednio.

Nieprzedtozenie podczas odbioru przez wykonawce dokumentéw wskazanych w §
6 ust. 3 umowy traktowane bedzie jako wada istotna w rozumieniu ust. 1 pkt 1.

§8

Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamOwienia sitami wlasnymi za wyjatkiem robo6t w zakresie:
1) o ,
2) e e e e e e e e ,
3) e ———————— ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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przedmiotem sag roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z

opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zamoéwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z
harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia speiniajacej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajg
kwote wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada

Zamawiajacemu pos$wiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§3ust. 1

Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga
zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci
zamoOwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do op6Zznienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych
mowa w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw
udziatu w postepowaniu lub kryteriéow selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.
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20. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéow i o0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

§9
Personel
1. Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktow w ramach realizacji niniejszej

umowy:

2. Zamawiajacy zobowiazuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.
4. Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczen w osobie: ... 5N tel ; upr. bud. nr:

oraz spelniajacego wymogi wskazane w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 282

2) kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen w osobie: ..........cococe; NF teL i ;
upr. bud. nr: ..o

3) kierownika robét w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie instalacji
elektrycznych bez ograniczen w zakresie odpowiadajagcym przedmiotowi
zamoOwienia w osobie: ......ccieeenn. ; nroteli ; upr. bud. nr:

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osoby bedqce
obywatelem parnstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawq z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
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Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w

wykazie os6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie

realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i

zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy skitad

personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych

przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia

propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych os6b beda spetniaty wymagania okreslone w SIWZ, a

dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym

stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej

Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z

wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich

obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas

zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osoba spetniajagca wymagania zawarte w

SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskdw o zatwierdzanie do wbudowania
materialow,

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane
roboty ulegajace zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i
badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomosci
Zarzadzajacemu Projektem) o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczna
informuje Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem o terminie odbioru;
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8) wuczestniczy w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych, niezwltocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng
Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub opdznienie
terminu zakonczenia zadania.

§10

Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ plac budowy,
w szczegOlnoSci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt,
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos$¢ za plac budowy i wykonywanych robét
od momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(jezeli dotyczy)

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na sume gwarancyjna nie mniejsza niz

wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywac¢ przez caly okres realizacji umowy oraz przez

okres minimum 4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu
prébnego).

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przeditozenia
Zamawiajacemu posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwloka w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktéorym mowa w
ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w
ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
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moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosSci na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia na okres........... > miesiecy,
liczac od dnia podpisania protokotu technicznego odbioru koncowego, o ktéorym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie w dniu konicowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowiazuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

4. Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na
caly zakres przedmiotu zaméwienia wynosi wola stron 60 miesiecy.

5. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez Zmawiajacego nie krdotszym 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

6. W szczegoélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

7. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystgpienie wady.

8. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze
usungc¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

11. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

12. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i wusterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku

® Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych
robot.
W okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezplatne czynnosci przegladow
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot
zamoOwienia.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot,
przy czym ostatni przeglad gwarancyjny nie p6zniej niz na 30 dni przez uptywem
okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru) oraz
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protok6ét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wiasny koszt usungc¢ nie p6zniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, Ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajagcego kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
Niezaleznie od okresowych przegladow gwarancyjnych wykonawca powinien
wykona¢ ocene zgloszen gwarancyjnych zamawiajacego w przypadku ich
skierowania do wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen
gwarancyjnych zamawiajacego - na zasadach okre$lonych w karcie gwarancyjne;j.
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§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, prace operatoréow sprzetu, prace wykonywane przez
kierowcow i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel

(Inspektor Nadzoru i/lub Zarzadzajacy Projektem) uprawniony jest do

wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0os0b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zaKkresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Z tytutu niespetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci

zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. j) i k) umowy.

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie

zadanych przez zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia speinienia przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawce lub podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynnoSci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary

umowne z nastepujacych tytutéw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

za opéznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia, liczony od terminu okre$lonego w § 2,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajgcych z
obiektu, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupeilnione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie kierownika budowy - w wysokoSci
300,00 ztotych,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie kierownika budowy - w wysokos$ci 300,00
ztotych,

za opOznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamoéwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajgcych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opOZnienia, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek nie
krétszego niz termin wskazany w § 12 ust. 5 umowy,

w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
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budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 15.000,00 ztotych brutto
za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
15.000,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie,
o ktérym mowa w art. 143b ust. 3 ustawy Pzp- w wysokosci 0,1% wartosci
brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w
§ 8 ust. 10,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w sekgji 2.8 SIWZ,

za opOZnienie w dostarczeniu dowodéw, o ktéorych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien opoéznienia liczonego od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

za opOznienie w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego, o
ktéorym mowa w § 2 ust. 2 umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
op6Znienia.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke
Zamawiajgcego w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koncowego- w
wysokosSci 0,1% wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od dnia wskazanego w § 6 ust. 61 7 umowy.

3) Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoS$ciach:

a)

b)

z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktéorym
mowaw § 3 ust. 1,
z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktorym
mowaw § 3 ust. 1.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a) z tytulu odstagpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajacego - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktorym
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mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych,

b) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony zastrzegaja mozliwo$s¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z

roznych tytuléw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia o ktorym

mowa w ust. 1 umowy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreSlajagcej wysoko$¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potragcenie naliczconych kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Zamawiajacemu dokumentu okreslajgcego wysoko$¢ kar umownych.

8. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie Zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

9. Kara umowna z tytutu opdznienia lub zwloki w wykonaniu zobowigzania
przystuguje za kazdy dzien opodznienia lub zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

§ 15
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:
a) wystapity okolicznosci okresSlone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowag, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru
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inwestorskiego lub postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo
wezwania ze strony zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgloszony wniosek o upadtos$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny i nie podjatl ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na
pis$mie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 11 ust. 7, nie
przekazat Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, zgdanych dowoddéw
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 8,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli op6znienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia wyniesie wiecej niz 30
dni

1) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia
odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru koricowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegblowy protokot
inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdrej przyczyny nastgpito odstapienie od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

4) Wpykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktory

mowa w § 5 ust. 17 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych zasady

okreSlone w § 5 ust. 21 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktoragkolwiek ze stron Wykonawca

udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robdét objety protokotem

inwentaryzacyjnym robét w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z

dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie ..........c.ocecevvrirnnenn. w wysokosci 5 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .............c....... ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegblnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
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Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .......cceeernnenne. ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwr6cona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pdzZniej niz w
15 dniu po uplywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamowien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czeSci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoS$ci
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dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,

zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,

Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia

terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo jesSli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z

aneksu do umowy.

Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy
oszczedno$ciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okres$lonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwotania
stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z
utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okre$lajg przepisy art. 15r1 ustawy z
dnia 2 marca o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875).

§17
Zmiany umowy
Oprodcz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo

zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktoérejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
caloSci wykonywanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
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zamoOwienia w okresie dluzszym niz 5 nastepujagcych po sobie dni
kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamo6éwienia nastgpi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie;

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobieZenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
Wyzszej,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zZadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia przez inny organ administracji publicznej,
o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie robét
budowlanych,

przediuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastapi o liczbe dni niezbedng
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przediuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowiagcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przediuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wtadz samorzgdowych, zmiany obowigzujacego prawa,
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wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpilo z
przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi oczekiwania,

7) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajagcym z
koniecznoSci wykonania robot, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zaméwien publicznych

8) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa oraz umowy o
dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robdét stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

11) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 moze
nastapi¢ w przypadku przedtuzajacego sie postepowania majacego na celu
udzielenie zamoéwienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, Ze postepowanie
bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do dnia udzielenia zamoéwienia)e.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania
umowy o ilo$¢ dni trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

12) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w projekcie nie s3
niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 20 pkt 1 umowy;

13) zmiany technologii wykonania elementéw roboét, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robo6t na

6 Przecietny czas trwania postepowania o warto$ci zaméwienia powyzej progéw unijnych w 2018 r.
wg sprawozdania Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamoéwien
publicznych w 2018 r.
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wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale
Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem)
zmiany osob petnigcych funkcje kierownikéw robot i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy Zada
dokumentéw kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika
robédt, z ktérych jednoznacznie musi wynikaé, Ze osoba ta spetnia warunki
udziatu, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego

zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zaméwienia

Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca

podatku od uméw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktora

wskaze na koniecznos$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy

oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z

Wykonawca na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajacg na zmianie

stawki podatku VAT - do tych czeSci zamoOwienia, do ktérych bedzie to

uzasadnione w $wietle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje
kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

Zmiany sposobu realizacji $wiadczenia wynikajace z decyzji lub opinii lub

wymogow wiasciwego konserwatora zabytkow wydanych podczas realizacji

prac oraz bedace ich konsekwencjg zmiany terminu wykonania.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,

technologicznych, innych materiatow i urzadzen niz przewidziane w

dokumentacji pod warunkiem, Ze:

a) wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedow w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materialowych niz przewidziane w
dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwatos¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi
kosztorysem roznicowym, Kktéory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach

Zal. Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy Strona 33 z 4-2|




Fundusze : . : i j
Europejskie ggfs‘:'f;’OSDOllta A - lUbelSkle - gfi:ﬁ?ﬁ?ns:'::
Program Regionslry - ‘\m!C‘l(’I & joae Rozwoju Regonainego

Projekt pn.: , Efektywne wykorzystania dziedzictwa kulturowego w Gminie Komaréwka Podlaska”
wspotfinansowany jest ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

okreslonych dla kosztorysu rob6t dodatkowych. O koniecznosci wykonania

robét zamiennych zamawiajagcy pisemnie powiadamia wykonawce.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza

kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu

réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony

dokonaja zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na

nastepujacych zatozeniach:

— ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu,
o ktérym mowa w § 5 ust. 17,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t w oparciu
o pozycje z Kosztorysu, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 21.

18) Wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnoS$ci
umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie skladania ofert lub po
zawarciu umowy przepisami prawa w szczegolnosci przepisami o podatku
od towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow.

OpdZnienia muszg by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz

zaakceptowane przez Zarzadzajacego projektem i Zamawiajgcego. Ustalone nowe
terminy realizacji zamoéwienia beda odpowiada¢ okresowi niezbednemu na
usuniecie przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb

wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajgcy. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

§ 18
Przechowywanie dokumentacji

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentow, w tym
dokumentéw finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia ogdlnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
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na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469)), w spos6b zapewniajacy dostepnosé,
poufnos$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoéwienia.

W przypadku konieczno$ci przediuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2.

Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotdw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych nos$nikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalno$ci przed terminem, o
ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamoOwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,
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3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, Kktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zglasza je administratorowi, nie pdzZniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnoSci administracyjnym lub sadowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
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przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnos$ci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze Kkonieczno$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiso6w prawa lub
Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepis6w prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz os6b trzecich wierzytelnosci
powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze
przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia
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bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego

wymaga, moze zazada spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw

zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z

realizacjg umowy.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg

beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze

dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy s3a:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,

3) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

5) Wzdr OSwiadczenia podwykonawcy,

6) Wzor OSwiadczenia dalszego podwykonawcy,

7) Wzor karty gwarancyjne;j.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

Zal. Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy Strona 38 z 4-2|




Fundusze Rzeczpospolita ~B-lubelskie Unia Europejska
EUrO[Je)Skie Polska - gl Sy iaing Ewopejski Fundusz
Program Regionalry - t‘“"‘:‘,’ b Rozwoju Reganainego

Projekt pn.: , Efektywne wykorzystania dziedzictwa kulturowego w Gminie Komaréwka Podlaska”
wspotfinansowany jest ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zatacznik Nr 5 do umowy z dnia ................. I.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC .uvveeieieiie et ceie e e e s e e e e e e s s e e s e e s ssee e e enreeesennreeessnreeesenns

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...ccuueeiiirniir e s e e e e e e en e sne e enne s sreeennis

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE ..ttt ettt e ae st e e sae e es e see e es e see e es e ehe e eR e eae e eRe e s ee e neeeenben sreeen e enen

realizowanym w ramach umowy nr ........ccccceeiriiecveennenne Z dnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Komarowka Podlaska

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
ALV 1T 0 ol (=P
(53 200074 0V =3OV )
za prace wykonane w okresie 0d .......ccccceeriiriie e O e
NETLO: i
podatek VAT: ....cooviieee e e
0] 010 L o S
zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ... 2 dnia
cr s OFAZ protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
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Zatacznik nr 6 do umowy Nr ......... zdnia ....coeeernen I.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC covviiiiiii i e e e
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCE ......uciieerniir i e e e e e e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
A7 U =) (TP
(rodzaj prac)

10T B/ 16 21 0 L PR RTTRR
realizowanym w ramach umowy nr ........ccccceee i niecnien e Zdnia ..o
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Komarowka Podlaska

vA

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE ittt ettt ettt et et et e e s e e ae e s e sae £ es e s ae £ ea e eas e sbe e s be s seeeasben sreeens sreeen
(53 10110201 T OO SP R )
za roboty wykonane w okresie od ..........cooceviniiiininiiennn O o
0] LTS
podatek VAT: ...ccoviviiei e
Drutto: .o e

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ... Z 0 dnia
v e OFAZ - protokotem wykonanych prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
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Zatacznik nr 7 do umowy Nr ......... zdnia ....cceeeeee r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

SPOTZadZONa W dNIU ..ceeeeeeereeeereesseeseesseessesssesseesseens

1. ZamawiajaCy: wuemssessessssunsssansanssnssnssnses

2. WYKONAWCA: tururssarerssessnssesssssssnssnsses sonsessussnsses ns e snasssns snssenens
3. Przedmiot UmoOwY: .....ccccevviviniiie e

4. Data odbioru koncowego: .................. r.

5. Ogoélne warunki gwarancji jakosci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.5.

5.6

5.7

5.8

Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejsza karta gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakos$ci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane
materialy i urzadzenia na okres........... 7 miesiecy liczac od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.

Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakos$ci po uptywie
pierwszego roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych robét strony sporzadza protokét, w ktérym wyszczegdlnia
ewentualne wady i usterki okres$lajgc jednocze$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajgcego nie krotszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 3 umowy.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystgpienie wady.

7 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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5.9 Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5.10 Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.6 , Zamawiajqcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiajqcy bedzie uprawniony do potracenia réwnowartosci tych kosztow z
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5.11 Po uptywie okresu gwarancji jako$ci, Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

5.12. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jako$ci wady powstate na skutek:
a) sily wyzszej,

b)  szkdd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkdéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.

5.13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.14. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1)  zmianie adresu lub firmy,

2)  zmianie osOb reprezentujacych strony,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA

Zal. Nr 2a do SIWZ - Projekt umowy Strona 42 z 4-2|




