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Zatacznik Nr 2b do SIWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: ZP.271.8.2020)
Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r.w Komaréwce Podlaskiej pomiedzy:
Gming Komardowka Podlaska z siedzibg przy ul. Krétka 7,21-311 Komaréwka Podlaska
wojewddztwo: lubelskie, powiat: radzynski
NIP:538-185-02-34, REGON:030237575
zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,
ktorg reprezentuje:
Pan Ireneusz Demianiuk - W6jt Gminy Komaréwka Podlaska
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Malgorzaty Patkowskiej
a
*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
spotka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci),
ul. .......... ) eeereeeene e (wpisac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ................. ,
REGON . , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dziatajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Pania/Panem ....., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisac adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatacznik do umowy, NIP .............. , REGON ............ , Zwang/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dziatajaca/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
o nastepujace;j tresci:
Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2019 r., poz. 1843).

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Wykonawca o$wiadcza, Ze spetnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23)iart. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, zamoéwienie realizowane w ramach projektu
pn.: , Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komarowka
Podlaska” wspotfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa
kulturowego i naturalnego Dzialania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne -
projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.07.01.00-1Z.00-06-001/19
Umowa o dofinasowanie nr: RPLU.07.01.00-06-0046/19-00

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. ,Montaz instalacji fotowoltaicznej i wymiana oswietlenia w budynku GCK i
GBP w Komaroéwce Podlaskiej.
Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczegdblnoSci:
— wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 5,12 kwp na dachu budynku;
— demontaz opraw o$Swietleniowych;
— wymiana opraw o$wietleniowych na o$wietlenie LED;
— wykonanie prace tynkarskich;
— wykonanie prac malarskich.

Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robdt budowlanych okresla:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowiagca zatacznik nr 2 do umowy,

3) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2Zumowy.

W przypadku rozbieznos$ci pomiedzy projektem budowlanym i przedmiarami robot,

wigzace s zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) STWIOR,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robot zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca

zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia iloSci robét z dokumentacja

projektowa. Z uwagi na to, ze umowa na roboty jest umowa ryczattowg w

przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robot wiekszej ilosci robdét w

jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty

dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w
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przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych robot
koniecznych do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej nie
zwalnia wykonawcy od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie
umowne;j.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wyKkryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z
Zamawiajagcym  umowg, uzgodnieniami z  Zamawiajacym = dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca oS$wiadcza, ze zapoznal sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ cze$¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujacemu dodatkowe
roboty budowlane rownolegle z zamowieniem objetym niniejsza umowag - jezeli
zajdzie taka potrzeba.
§2

Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienie w terminie do dnia 30
wrzesnia 2021 r.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie zgloszenie przez Wykonawce zakonczenia wykonania robét

budowlanych z zastrzezeniem zapiséw § 7 ust. 3 umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 musi uzyska¢ pisemng akceptacje

Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwiazany uwagami i zastrzezeniami

Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen o ktérych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazan Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez
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wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym,
ze obowigzujagcym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 3.
Harmonogram powinien obejmowa¢ wskazanie zakresu rzeczowego
i finansowego planowanych do wykonania robot.

W przypadkach uzasadnionych zamawiajagcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
harmonogramu na wniosek wykonawcy lub zamawiajgcego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wczeS$niejszy lub
pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozy Kkosztorys pomocniczy
wskazujacy sposob kalkulacji ceny ryczaltowe;.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
WYNagrodzenie W KWOCIE: .......ccoiiiiii e e s e seen e e e e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....covveiuiiiiiciiiie et zt.
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ...........c.cooo o e zt
[ (042 =SSP N

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
ktore nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robot objetych
projektem i obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem umowy. W
ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezyta staranno$cia wszelkich rob6t budowlanych ujetych w projekcie
iczynnoSci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy

wynikajgcego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddzialywan innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Podstawa do okres$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robét wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy jak to opisano w §1 ust. 4 niniejszej umowy
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w
ust. 1.

§4

Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe oraz
dziennika budowy,
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2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy
udziale Inspektora nadzoru,

3) wskazanie punktéw lub mozliwosci poboru mediéw dla potrzeb budowy i
zaplecza,

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zaméwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3, materiatdw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych
robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robot
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i
prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

5) nadzori przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robét
zanikajacych,

7) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania przedmiotu
zaméwienia w sposéb odmienny od uméwionego w terminie 2 dni od daty
stwierdzenia takiej koniecznosci,

8) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

10) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,
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12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu rob6t budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzgdzen i materialow w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i oséb trzecich,

16) zgtoszenie wykonania robo6t do odbioru,

17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub Zarzadzajacym Projektem
i/lub Projektantem.

18) wykonywanie dodatkowych badan materiatéow lub robdét budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru co do ich jakosci.

19) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zamodwienia,

21) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

22) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego w tym w szczegdlnosci:

a) dokumentéw okresSlonych w art. 57 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). niezbednych do dokonania
zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,

b) dokumentéw  niezbednych do dokonania zgloszenia przylaczenia
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z pdzn.
zm.);

23) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

24) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscig, zachowaniem
przepisOw BHP oraz przepisow przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

25) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

26) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i
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uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

27) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych

28) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

30) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz inspektora Nadzoru,
Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zam6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadoéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robét, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie

do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robot rozbiérkowych, beda w

posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajacego.

Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu zZ placu rozbiérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym sposob wykorzystania

materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspoOtpracowaé w trakcie realizacji prac z

przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy

uzytkownikow obiektow i osob trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci

wynikajgce z prowadzonych robét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy

prowadzic¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow

przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w

posiadaniu Wykonawcy.
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11. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczanie robét z Wykonawcg bedzie regulowane faktura koncowa.

2. Suma wynagrodzenia na podstawie faktury koncowej nie moze by¢ wyzsza od
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

3. Ptatnos$¢ za fakture nastagpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z kompletem dokumentéw na podstawie
koncowego protokotu odbioru roboét, do ktérego dotagczone zostanie zestawienie
wartosci wykonanych robdét zgodnie z harmonogramem o ktérym mowa w § 2 ust. 2
umowy oraz dokumenty wskazane w ust. 4.

4. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie nalezno$ci
dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem
podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umoéw o podwykonawstwo w zakresie robo6t objetych dang fakturg wykonawcy oraz
kserokopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopia dowodu
zaplaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce.

5. Terminy, o ktéorych mowa w ust. 3 rozpoczng swoj bieg w przypadku tacznego
wystgpienia nastepujgcych przestanek:

1) przediozenie Zamawiajagcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, wzgledem ktorych Zamawiajgcy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane wraz z kopia faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i
kopig dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce - w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow za wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i
dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robot
objetych dang faktura wykonawcy.

6. Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, o ktérych mowa w
ust. 5 pkt.1) powinny odpowiada¢ swoja formg i tresScia oswiadczeniom,
stanowigcym zatgczniki do niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzeZeniem ust. 8
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Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajagcemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamowien publicznych
lub na zasadach okre$lonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie nalezno$ci wobec
nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 9, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozonag
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 2

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

15.

16.

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w

ust. 12 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:

Gmina Komarowka Podlaska

ul. Krétka 7,21-311 Komarowka Podlaska

(NIP: 538-185-02-34)

1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub wustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U.z2018r. poz. 2191).

2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108 ust. 1la ustawy
o podatku od towardw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowiqgzany podal¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajq, ze warunkiem zaptaty w umdéwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wskazanie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

17.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.
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18.Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w § 2 ust. 7, wskazuje sposob kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane

przedmiotem zamowienia branze) z wyszczegllnieniem zastosowanych w

kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty

posrednie w % od Ri S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

19.Ceny robét w zataczonym do umowy kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.

20.Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 18, nalezy wykonac jako szczegétowy zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

21.Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie w szczegodlnosci podstawa do
okreslenia stawek do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) robot dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

22. W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 21 pkt 2) nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 18 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda
nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegétowa, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug
danych wyjSciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie o ktorym mowa w ust. 18,

2) ceny materialéw beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktérym
mowa w ust. 18, a w przypadku ich braku, wedtug $rednich cen bez kosztow
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robot +% Kz jw.,, a w
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z
faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy
o ktérym mowa w ust. 18, w przypadku ich braku wedtug Srednich cen pracy
sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robét + % Kp i %
Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena
zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie
beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk).

4) do wyceny robdt metoda szczegotowa nalezy stosowac, zachowujac kolejnosc¢ jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne
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Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa

realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.

2, 3 lub 6 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych

w ktorejkolwiek czeSci projektu ogdlnego lub wykonawczego, a nieujetych w

przedmiarze oraz rob6t przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie

niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktére sg objete ryzykiem
ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 23 moze nastapic jedynie

na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i

samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez

zatwierdzenia protokotu Kkoniecznos$ci przez Zamawiajagcego oraz zawarciu
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokdt koniecznoSci zawierajacy zakres roboét, stanowic

bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole

konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny

oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajag zmianom w trakcie

obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardow i parametrow technicznych co w zamowieniu podstawowym.
§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokot robot zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbior koncowy bedacy podstawg wystawienia faktury koncowej, o ktoérej
mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie

faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy ztozony

ma by¢ w oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowana,

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami, w tym dokumenty wskazane w §4 ust. 2 pkt
22),

d) Oswiadczenie Kierownika budowy/robét o zakonczeniu robét budowlanych
oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robét i inspektora nadzoru),

f) pozostate dokumenty potwierdzajagce nalezyte wykonanie przedmiotu
zamoOwienia,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajgca zapisy znajdujace sie we wzorze
stanowigcym zalgcznik nr 7 do umowy, do ktdrej tresci Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktore Wykonawca bedzie zobowigzany
uwzglednic,

h) instrukcje p.poz instrukcje uzytkowania obiektu, w tym instrukcje obstugi
urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp. (jesli dotyczy)

i) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru
Robét Budowlanych.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku zitozenia

kompletu dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego odbioru

technicznego oraz odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty

skutecznego zgtoszenia gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego odbioru technicznego oraz odbioru koncowego, w terminie 7 dni

roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
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bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmoéwi odbioru do czasu

usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia pod rygorem zaplaty

kary umownej za kazdy dzien opéznienia w ich usunieciu w wysokosci 1000,00

zt.

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary
umownej za kazdy dzien op6Znienia w ich usunieciu w wysokosci 1000,00 zt.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstagpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

2. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

3. W przypadku odmowy odbioru o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem
wykonana zamowienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami istotnymi
(nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru).
W przypadku zgloszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamodwienia po
usunieciu wad istotnych postanowienia § 6 ust. 5 i 6 oraz § 7 umowy stosuje
sie odpowiednio.

4. Nieprzedtozenie podczas odbioru przez wykonawce dokumentéw wskazanych w §
6 ust. 3 umowy traktowane bedzie jako wada istotna w rozumieniu ust. 1 pkt 1.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamoOwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:
1) s ,
2) e e e e ,
3] e e e e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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obowiazany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego

zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z

opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zamoéwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z
harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnoSci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokoSci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktéorym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgcej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja
kwote wynagrodzenia wykonawcy wynikajacg z niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtoZonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 6, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§3ust. 1

Wytaczenia, o ktéorych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga
zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci
zamoOwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do opéZnienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych
mowa w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
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ustawy - Prawo zamodwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéow
udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3a juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poézZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

§9
Personel
Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktow w ramach realizacji niniejsze;j

umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego jest: .........ccevurrurenn. sartels ;
2) ze strony Wykonawcy jest: ......ccccocviieenenn. ;nrtel: ;

Zamawiajacy zobowiazuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi

Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie odpowiadajacym

bud. nr: .o ;

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osoby bedqgce
obywatelem parnistwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawq z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany w
wykazie os6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z osob, w trakcie
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realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i

zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowac¢ nowy skitad

personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych

przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia

propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje

i dosSwiadczenie wskazanych osob bedg spetniaty wymagania okreSlone w SIWZ, a

dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym

stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej

Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z

wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktdrejkolwiek z oséb personelu, jezeli

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich

obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas

zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osoba spetniajagca wymagania zawarte w

SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskdw o zatwierdzanie do wbudowania
materialow,

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane
roboty ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i
badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomosci
Zarzadzajacemu Projektem) o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robdt zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczna
informuje Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem o terminie odbioru;

8) uczestniczy w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych, niezwlocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng
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Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem i Zamawiajacego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robét lub opdZnienie
terminu zakonczenia zadania.

§10

Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ plac budowy,
w szczegOlnoSci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot,
oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos$¢ za plac budowy i wykonywanych robét
od momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(jezeli dotyczy)

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-
montazowych (CAR/EAR) na _sum arancyjn nie mniejsz niz

wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywac¢ przez caly okres realizacji umowy oraz przez

okres 4 tygodni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu
prébnego).

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktéorych mowa w ust. 1, na okres, o ktdrym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwloka w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktéorym mowa w
ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzedtozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w
ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.
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§12
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakoSci:

1) na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materialy i
urzadzenia na okres........... 5 miesiecy,

2) na zamontowane panele fotowoltaiczne na okres minimum 10lat, dodatkowo
25 lat gwarancji na min. 80% sprawnosci nominalnej, gwarancja na moc musi
mie¢ liniowa krzywa degradacji mocy w czasie;

liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust.

1 pkt 2) umowy.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

4. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na
caly zakres przedmiotu zaméwienia wynosi wola stron 60 miesiecy.

5. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez Zmawiajgcego nie krdotszym 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

6. W szczegélnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

7. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy

telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystapienie wady.

8. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze
usungc¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

11. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

® Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych
robot.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladow
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot
zamoOwienia.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot,
przy czym ostatni przeglad gwarancyjny nie p6zniej niz na 30 dni przez uptywem
okresu gwarancji. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru) oraz
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokoét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmia lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie p6zniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajagcego kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.
Niezaleznie od okresowych przegladow gwarancyjnych wykonawca powinien
wykona¢ ocene zgloszen gwarancyjnych zamawiajacego w przypadku ich

Zal. Nr 2b do SIWZ - Projekt umowy Strona 21z 4-1|




Fundusze : . : i j
Europejskie ggfs‘:'f;’OSDOllta A - lUbelSkle - gfi:ﬁ?ﬁ?ns:'::
Program Regionslry - ‘\m!C‘l(’I & joae Rozwoju Regonainego

Projekt pn.: , Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w Gminie Komaréwka Podlaska”
wspotfinansowany jest ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

skierowania do wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen
gwarancyjnych zamawiajacego - na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjne;.

§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie
realizacji zamdéwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, prace operatoré6w sprzetu, prace wykonywane przez
kierowcow i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel

(Inspektor Nadzoru i/lub Zarzadzajacy Projektem) uprawniony jest do

wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez

wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0os0b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegoblnosci do:

1) zZadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajqgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozZenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci

zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. j) i k) umowy.
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Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynnoSci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 14
Kary umowne
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutéw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

a) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien op06znienia, liczony od terminu okreSlonego w § 2,

b) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i osob trzecich, korzystajacych z
obiektu, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie kierownika budowy - w wysokoSci
300,00 ztotych,

c) za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie kierownika budowy - w wysokosci 300,00
ztotych,

d) za opOZnienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajacych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opOZnienia, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek nie
krétszego niz termin wskazany w § 12 ust. 5 umowy,

e) w kazdym przypadku braku =zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,
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w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 5.000,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
5.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie,
o ktérym mowa w art. 143b ust. 3 ustawy Pzp- w wysokosci 0,1% wartosci
brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, ktérym mowa w
§ 8 ust. 10,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w sekgji 2.8 SIWZ,

za opOZnienie w dostarczeniu dowodéw, o ktéorych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien opoéznienia liczonego od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3,

za opOznienie w przedtozeniu harmonogramu rzeczowo - finansowego, o
ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
op6Znienia.

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke

Zamawiajgcego w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koncowego- w

wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia, ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien

zwtoki, liczonej od dnia wskazanego w § 6 ust. 61 7 umowy.
3) Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

a)

b)

z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktéorym
mowaw § 3 ust. 1,
z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% 1acznego wynagrodzenia, o ktorym
mowaw § 3 ust. 1.
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4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

b) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potragcane

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony zastrzegaja mozliwo$s¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z

roznych tytuléw do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia o ktérym

mowa w ust. 1 umowy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreSlajacej wysokos$¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potragcenie naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysokos$¢ kar umownych.

8. W razie opdzZnienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

9. Kara umowna z tytutu opdzZnienia lub zwloki w wykonaniu zobowigzania
przystuguje za kazdy dzien opodznienia lub zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

§ 15
Odstapienie od umowy
Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:
a) wystapity okolicznosci okreSlone w art. 145 ustawy - Prawo zamoOwien
publicznych,
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b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamo6wienia,
w spos6b niezgodny z dokumentacja projektowa, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréow nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo
wezwania ze strony zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadio$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadto$¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadto$é, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na
pis$mie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktorym mowa w § 11 ust. 7, nie
przekazat Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, zgdanych dowoddéw
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrej mowa w § 5 ust. 9,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli op6znienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia wyniesie wiecej niz 30
dni

1) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia
odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru konicowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstapienie od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktoére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca

nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér placu budowy.

Podstawg rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry

mowa w § 5 ust. 18 umowy a w zakresie rob6t tam niewymienionych zasady

okreSlone w § 5 ust. 22 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca

udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robot objety protokotem

inwentaryzacyjnym robdét w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z

dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .........cccoceeveeriirunenn. w wysokosci 5 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .............c....... ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
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nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczeg6lnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysoKoScCi ...coveevvveniinne ztotych (stownie: .....cccoecvvviiernnnee ), stanowigca 70%

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni

od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,

wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca

..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pdzZniej niz w

15 dniu po uptywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze

dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub

kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamowien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji

Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o

ktérych mowa w ust. 61 7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w

zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie

zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.

Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej

formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie

12
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wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia

na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego

zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznos$ci

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,

zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,

Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przediuzenia

terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z

aneksu do umowy.

Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy
oszczedno$ciowo - kredytowe;j,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okres$lonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwotania
stanu, ktory obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z
utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okres$laja przepisy art. 15r1 ustawy z
dnia 2 marca o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875).

§17
Zmiany umowy
Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoéwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:
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przedtuzenie terminu wykonania zamodwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
caloSci wykonywanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméwienia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni
kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamo6éwienia nastgpi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie;

przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegd6lnoSci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYyZSZej,

przediuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia przez inny organ administracji publicznej,
o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie roboét
budowlanych,

przediuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac¢
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowiacej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o
liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
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do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

6) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i witadz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpilo z
przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastagpi o liczbe dnij,
odpowiadajacg okresowi oczekiwania,

7) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zaméwien publicznych

8) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa oraz umowy o
dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby
wykonawca powotlywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania rob6t stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

11) przedituzenie terminu wykonania umowy o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 moze
nastagpi¢ w przypadku przedtuzajacego sie postepowania majacego na celu
udzielenie zamoéwienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, Ze postepowanie
bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do dnia udzielenia zamoéwienia)eé.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania
umowy o ilo$¢ dni trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

6 Przecietny czas trwania postepowania o warto$ci zaméwienia powyzej progéw unijnych w 2018 r.
wg sprawozdania Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamoéwien
publicznych w 2018 r.
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zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie s3
niezbedne do wykonania z zastrzeZzeniem § 5 ust. 21 pkt 1 umowy;
zmiany technologii wykonania elementéw roboét, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robo6t na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale
Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem)
zmiany osob petnigcych funkcje kierownikéw robot i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie Kkonieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada
dokumentéw kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika
robdt, z ktérych jednoznacznie musi wynikaé, Ze osoba ta spetnia warunki
udziatu, jakie byty okresSlone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego

zmiany zasad platnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamoéwienia

Zamawiajgcy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca

podatku od uméw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra

wskaze na koniecznos$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy

oferty i umowy, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z

Wykonawca na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie

stawki podatku VAT - do tych czeSci zamoéwienia, do ktérych bedzie to

uzasadnione w $wietle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje
kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,

technologicznych, innych materiatow i urzadzen niz przewidziane w

dokumentacji pod warunkiem, Ze:

a) wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedow w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w
dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwatos¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi
kosztorysem roznicowym, Kktéory stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
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kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu rob6t dodatkowych. O konieczno$ci wykonania
robét zamiennych zamawiajgcy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony
dokonaja zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:
— ceny czynnikéw produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysu,
o ktéorym mowa w § 5 ust. 18,
— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t w oparciu
o pozycje z Kosztorysu, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 22.

17) Wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci
umowy z wchodzacymi w zycie po terminie skladania ofert lub po
zawarciu umowy przepisami prawa w szczego6lnosci przepisami o podatku
od towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow.

OpdZnienia musza by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi

protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz

zaakceptowane przez Zarzadzajgcego projektem i Zamawiajgcego. Ustalone nowe
terminy realizacji zamoéwienia beda odpowiada¢ okresowi niezbednemu na
usuniecie przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb

wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

i Zamawiajgcy. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na

ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

§18
Przechowywanie dokumentacji

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentow, w tym
dokumentéw finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia ogdlnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
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1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaré6w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469)), w spos6b zapewniajacy dostepnos¢,
poufnos$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoéwienia.

W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajacy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uplywem terminu
okreslonego w ust. 2.

Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotdw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw
albo kopii posSwiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych nosnikach danych.

W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalno$ci przed terminem, o
ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamoOwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktdore chronig prawa 0sob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
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bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie podzniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiagzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
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dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnos$ci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze Kkonieczno$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie Zadania, w szczegdlnosSci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Postanowienia koncowe

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepis6w prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Wykonawca nie mozZe zbywa¢ na rzecz os0b trzecich wierzytelnosci
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powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze

przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego

wymaga, moze zazada spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw

zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z

realizacjg umowy.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowsag

beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze

dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy sa:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca zatacznik nr 1 do
umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,

3) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

5) Wzér Oswiadczenia podwykonawcy,

6) Wzor OSwiadczenia dalszego podwykonawcy,

7) Wzor karty gwarancyjne;j.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zatacznik Nr 5 do umowy z dnia ................. I.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC .uvveeieieiie et ceie e e e s e e e e e e s s e e s e e s ssee e e enreeesennreeessnreeesenns

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...ccuueeiiirniir e s e e e e e e en e sne e enne s sreeennis

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE ..ttt ettt e ae st e e sae e es e see e es e see e es e ehe e eR e eae e eRe e s ee e neeeenben sreeen e enen

realizowanym w ramach umowy nr ........ccccceeiriiecveennenne Z dnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Komarowka Podlaska

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
ALV 1T 0 ol (=P
(53 200074 0V =3OV )
za prace wykonane w okresie 0d .......ccccceeriiriie e O e
NETLO: i
podatek VAT: ....cooviieee e e
0] 010 L o S
zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ... 2 dnia
cr s OFAZ protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
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Zatacznik nr 6 do umowy Nr ......... zdnia ....coeeernen I.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC covviiiiiii i e e e
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCE ....c.ueiiueireeieie e e e e e e e e e
(nazwa (firma) Podwykonawcy)
A7 U =) (TP
(rodzaj prac)

10T B/ 16 21 0 L PR RTTRR
realizowanym w ramach umowy nr .........cccceiieinin e Z dnia ..o
zawartej przez Zamawiajgcego, tj. Gmine Komarowka Podlaska

vA

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy
W KWOCIE ittt ettt ettt et et et e e s e e ae e s e sae £ es e s ae £ ea e eas e sbe e s be s seeeasben sreeens sreeen
(53 10110201 T OO SP R )
za roboty wykonane w okresie od ..........cooceviniiiininiiennn O o
0] LTS
podatek VAT: ...ccoviviiei e
Drutto: .o e

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ... Z 0 dnia
v e OFAZ - protokotem wykonanych prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
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Zatacznik nr 7 do umowy Nr ......... zdnia ....cceeeeee r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

SPOTZadZONa W dNIU ..ceeeeeeereeeereesseeseesseessesssesseesseens

1. ZamawiajaCy: wuemssessessssunsssansanssnssnssnses

2. WYKONAWCA: tururssarerssessnssesssssssnssnsses sonsessussnsses ns e snasssns snssenens
3. Przedmiot UmoOwY: .....ccccevviviniiie e

4. Data odbioru koncowego: .................. r.

5. Ogoélne warunki gwarancji jakosci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.5.

5.6

5.7

Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejsza karta gwarancji przedmiot gwarancji

zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacja projektowa i specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy

technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakos$ci za wady fizyczne

zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot

budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jakosci:

— na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materialy i
urzadzenia na okres........... 7 miesiecy,

— nazamontowane panele fotowoltaiczne okres 120 miesiecy,

liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru konicowego

bez zastrzezen, o ktébrym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakos$ci po uptywie

pierwszego roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego

przegladu wykonanych robét strony sporzadza protokoét, w ktérym wyszczegolnia

ewentualne wady i usterki okreslajac jednocze$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w

terminie wskazanym przez zamawiajgcego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia

powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym

mowa w § 3 umowy.

W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia

ludzi lub szkodg o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do

niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub

niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

7 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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5.8 Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystgpienie wady.

5.9 Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5.10 Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.6 , Zamawiajqgcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiajqcy bedzie uprawniony do potracenia réwnowartosci tych kosztow z
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5.11 Po uptywie okresu gwarancji jakoSci, Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

5.12. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej,

b)  szkdd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkdéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.

5.13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktoére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.14. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

1)  zmianie adresu lub firmy,

2)  zmianie osOb reprezentujacych strony,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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